

# **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo**

Evidenčné číslo zhotoviteľa: -

Evidenčné číslo objednávateľa: -

**o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**  
pre uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „**Rozšírenie vodovodnej siete**“

(ďalej len „Dodatok č.1“)

uzatvorený medzi Zmluvnými stranami

## **I. Zmluvné strany**

### **Objednávateľ:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC) kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

### **Obec Plavnica**

Plavnica 121, 065 45 Plavnica, okr. Stará Ľubovňa

Rastislav Grich, starosta obce

00 330 124

2020698779

neplatca DPH

+421 52 428 3881

starosta@plavnica.sk

www.plavnica.sk

VÚB, a.s.

SK65 0200 0000 0000 1272 7602

SUBASKBX

a

### **Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Právna forma:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Ing. Milan Štupák – IVS**

065 11 Nová Ľubovňa 791

fyzická osoba - podnikateľ

Ing. Milan Štupák, fyzická osoba - podnikateľ

10769676

1020762644

SK1020762644

+421 52 4324 445

ivssl.stupak@gmail.com

www.ivssl.sk

VUB, a.s.

SK14 0200 0000 0000 0530 8602

SUBASKBX

## **PREAMBULA**

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) vo väzbe na čl. XI. bod 2. Zmluvy o dielo zo dňa 15.11.2021 (ďalej aj „ZoD“).

Dodatok č.1 je vyhotovený hlavne z nasledovných dôvodov:

- zmeny materiálového vyhotovenia rozšírenia vodovodnej siete v obci Plavnica z tvrdého PVC hrdlového potrubia ťažkej rady tesneného gumovými krúžkami s príslušnými tvarovkami, na alternatívne riešenie – modernejšie, lepšie a kvalitnejšie potrubie z HDPE s príslušnými tvarovkami.

## **II. Predmet zmluvy**

1. Na základe vyššie uvedeného, sa zmluvné strany dohodli na úprave prílohy ZoD – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu z ponuky úspešného uchádzača / zhotoviteľa v listinnej a elektronickej podobe (čl. XI. bod 10. ZoD) s úpravou niektorých položiek bez vplyvu na celkovú zmluvnú cenu celého predmetu zmluvy.

## **III. Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č.1 k ZoD s novou prílohou ocenený Výkaz výmer - Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD zo dňa 15.11.2021, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
2. Ostatné dojednania ZoD, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č.1, ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky – doručenia správy z kontroly verejného obstarávania uzatvorenia tohto Dodatku č.1 s prílohou, resp. po uzavretí Dodatku k Zmluve č. 230256 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.1 je nový ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v listinnej a elektronickej podobe.

V Plavnici, dňa 07.05.2024

V Novej Ľubovni, dňa 07.05.2024

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

v. r.

v. r.

.....  
Rastislav Grich  
starosta obce

.....  
Ing. Milan Štupák  
fyzická osoba - podnikateľ