

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo

Evidenčné číslo zhotoviteľa: -

Evidenčné číslo objednávateľa: -

**o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
č. 513 /1991 Zb. v znení neskorších predpisov**
pre uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela: „**Rozšírenie vodovodnej siete**“

(ďalej len „Dodatok č.2“)

uzatvorený medzi Zmluvnými stranami

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC) kód:

(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Plavnica

Plavnica 121, 065 45 Plavnica, okr. Stará Ľubovňa

Rastislav Grich, starosta obce

00 330 124

2020698779

neplatca DPH

+421 52 428 3881

starosta@plavnica.sk

www.plavnica.sk

VÚB, a.s.

SK65 0200 0000 0000 1272 7602

SUBASKBX

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Právna forma:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

Internetová stránka:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT (BIC):

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Ing. Milan Štupák – IVS

065 11 Nová Ľubovňa 791

fyzická osoba - podnikateľ

Ing. Milan Štupák, fyzická osoba - podnikateľ

10769676

1020762644

SK1020762644

+421 52 4324 445

ivssl.stupak@gmail.com

www.ivssl.sk

VUB, a.s.

SK14 0200 0000 0000 0530 8602

SUBASKBX

PREAMBULA č. I

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom č.2 v celom rozsahu zrušujú a nahradzujú dodatok č. 1 uzatvoreným medzi zmluvnými stranami dňa 07.05.2024.

PREAMBULA č. II

Tento Dodatok č.2 je vyhotovený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“) vo väzbe na čl. XI. bod 2. Zmluvy o dielo zo dňa 15.11.2021 (ďalej aj „ZoD“).

Dodatok č.2 je vyhotovený hlavne z nasledovných dôvodov:

- zmeny materiálového vyhotovenia rozšírenia vodovodnej siete v obci Plavnica z tvrdého PVC hrdlového potrubia ťažkej rady tesneného gumovými krúžkami s príslušnými tvarovkami, na alternatívne riešenie – modernejšie, lepšie a kvalitnejšie potrubie z HDPE s príslušnými tvarovkami.

II. Predmet zmluvy

1. Na základe vyššie uvedeného, sa zmluvné strany dohodli na úprave prílohy ZoD – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu z ponuky úspešného uchádzača / zhotoviteľa v listinnej a elektronickej podobe (čl. XI. bod 10. ZoD) s úpravou niektorých položiek bez vplyvu na celkovú zmluvnú cenu celého predmetu zmluvy.

III. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č.2 k ZoD s novou prílohou ocenený Výkaz výmer - Rozpočet tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD zo dňa 15.11.2021, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane dva (2) rovnopisy a Zhotoviteľ dostane dva (2) rovnopisy.
2. Ostatné dojednania ZoD, ktoré neboli dotknuté Dodatkom č.2, ostávajú v platnosti bez zmien.
3. Tento Dodatok č.2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne po splnení odkladacej podmienky – doručenia správy z kontroly verejného obstarávania uzatvorenia tohto Dodatku č.2 s prílohou, resp. po uzavretí Dodatku k Zmluve č. 230256 08U01 o poskytnutí podpory z environmentálneho fondu formou dotácie.
4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č.2 je nový ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v listinnej a elektronickej podobe.

V Plavnici, dňa 12.11.2024

V Novej Ľubovni, dňa 12. 11.2024

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

v. r.

v. r.

.....
Rastislav Grich
starosta obce

.....
Ing. Milan Štupák
fyzická osoba - podnikateľ